Mobiilisovellusten hyödyntäminen työmaan tuotannossa by Karjalainen, Mikke
  
Mikke Karjalainen 



















Tutkinto Insinööri (AMK) 
Koulutusohjelma Rakennustekniikka 
Suuntautumisvaihtoehto Rakentamisen projektinhallinta 
Ohjaajat 
 
Suunnittelupäällikkö Jyrki Maalahti 
Lehtori Niilo Kemppainen 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, mitkä osa-alueet työmaan tuotannonohjauk-
sessa tarvitsivat eniten tehostamista ja näihin etsittiin rakennusalan mobiilisovellusmarkki-
noilta ratkaisuja. 
 
Työmaan pääasiallisiksi tarpeiksi haarukoitui toteuman seuranta sekä laatutarkastusten do-
kumentaatio. Näihin molempiin tarpeisiin valittiin kaksi SRV:n aiemmin kokeilematonta mo-
biilisovellusta, joiden soveltuvuutta työmaalle tutkittiin eripituisten jaksojen ajan.  
 
Toteumatiedon seurantaan valittuja mobiilisovelluksia kokeiltiin työmaalla kolmen viikon pi-
tuisella ajanjaksolla. Toisella mobiilisovelluksella seurattiin rungon ja toisella taloteknisten 
asennuksien etenemistä. Laatudokumentointiin valituilla mobiilisovelluksilla keskityttiin tar-
kastusten helppokäyttöisyyteen ja raporttien tiedon jakamiseen.  
 
Toteuman seurantaan kokeillut mobiilisovellukset eivät sellaisenaan soveltuneet työmaalle. 
Sovellukset kaipasivat jotain pienempiä tai suurempia muutoksia. Laatudokumentaation mo-
biilisovellukset puolestaan sopivat paremmin työmaalle, vaikka näistäkin löytyi kehittämistä. 
Opinnäytetyön tulos on tärkeää tietoa SRV:lle mobiilisovellusten jatkokartoitusta varten. 







Number of Pages 
Date 
Mikke Karjalainen 
Utilization of mobile applications in production management 
 
44 pages  
24.4.2017 
Degree Bachelor of Engineering 
Degree Programme Civil Engineering 
Specialisation option Project Management for Construction 
Instructors 
 
Planning Manager, Jyrki Maalahti 
Senior Lecturer, Niilo Kemppainen 
 
The purpose of this thesis was to find out which parts of production management at the 
construction site has the most to improve and to look for solutions in the construction mo-
bile applications market. 
 
The main needs of the site were identified to be tracking of production and documentation 
of quality audits. Two SRV's previously unproved mobile applications were selected for 
these two needs, and the suitability of the mobile applications for the site was studied over 
a period of different lengths. 
 
Mobile applications selected for production tracking were tested on the site over a three-
week period. The second mobile application tracked the progress of the HPAC installations 
and the other framework installations. Mobile applications selected for quality certification 
focused on the ease of use and on the sharing of the ready-made reports. 
 
Mobile applications tested for production tracking did not, as such, work on the site. The 
apps needed some smaller or bigger changes. The mobile applications of the quality docu-
mentation, on the other hand, were better suited for the site, even though these were 
found to be developmental. The result of the thesis is important information for SRV for fur-
ther mapping of mobile applications in the construction field. 
Keywords Mobile applications, production management, quality docu-
mentation 
   
Sisällys 
Lyhenteet 
1 Johdanto 1 
1.1 Tavoite 1 
2 Rakentamisen tuotannonohjaus 2 
2.1 Tuotannon hallinta 2 
2.2 Ajallinen hallinta 5 
2.2.1 Aikataulun suunnittelu 5 
2.2.2 Aikataulun valvonta 7 
2.2.3 Tuotannonohjaus 9 
2.3 Laadunhallinta 12 
2.3.1 Laadunhallinnan tavoitteet ja keinot 12 
2.3.2 Laadunhallinnan suunnittelu 13 
2.3.3 Laadunvarmistustoimenpiteet 14 
3 Tietomallit 19 
3.1 Lisää ulottuvuuksia 20 
4 REDI-työmaa 21 
4.1 Haastattelut 22 
4.2 Työmaan tarve 22 
5 Toteuman seuranta 23 
5.1 Synchro PRO & Synchro SITE 23 
5.1.1 Soveltuvuus työmaalle 25 
5.2 VisiLean 29 
5.2.1 Soveltuvuus työmaalle 30 
6 Laatudokumentointi 34 
6.1 ConSight 34 
6.1.1 Soveltuvuus työmaalle 35 
6.2 PlanGrid 37 
6.2.1 Soveltuvuus työmaalle 38 
   
7 Pohdinta 41 




   
Lyhenteet 
4D-tietomalli  on aikataulutietoa sisällään pitävä tietomalli. 
BIM  (engl. Building Information Model) eli tietomalli on ra-
kennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten 
tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. 
IFC  (engl. Industry Foundation Classes) on rakennusalan avoin 
standardi oliopohjaisen tiedon siirtoon ohjelmasta toiseen. 
iOS  (engl. iPhone Operating System) iPhonen käyttöjärjestelmä. 
KVR-urakka  (kokonaisvastuurakentaminen) on urakka, johon kohteen to-
teuttamisen lisäksi sisältyy sen suunnittelu. 
LandXML  XML-pohjainen tiedonvälityksen formaatti, joka sisältää mää-
rittelyt infra- ja maanmittaustiedolle. 
MVR-mittaus  Maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden havaintome-
netelmä. 
TR-mittaus  Talonrakennustyömaan työturvallisuuden havaintomene-
telmä. 
YSE  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. 
 




Tietotekniikka kehittyy hurjaa vauhtia ja se vaikuttaa myös rakennusalalla. Se on mah-
dollistanut rakennusalan sähköisten työkalujen kehityksen. Nykyään mobiililaitteet alka-
vat olla tarpeeksi tehokkaita, jotta niillä pystytään tekemään käytännössä kaikkea mitä 
pöytätietokoneella. Toisaalta mobiililaitteiden käyttäminen ei ole yhtä helppokäyttöistä 
kuin pöytätietokoneen. Rakennusalan markkinoille ilmestyy yhtä mittaa uusia ohjelmia ja 
ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Työmaiden tietotekninen muutosprosessi ei silti kulje käsi 
kädessä tietotekniikan kehittymisen kanssa. Useilla rakennustyömailla on jumiuduttu 
vanhoihin käytäntöihin ja tapoihin. Kynnys uuden työkalun käyttöönottoon on suuri. 
Mobiilisovellusten käyttö tuotannonohjauksessa mahdollistaa sen, että tietoihin pääsee 
käsiksi työmaalla liikkuessa, eikä pelkästään työmaatoimistossa, kuten aiemmin. Mobii-
lilaitteilla pystytään esimerkiksi tarkastelemaan ajantasaisia suunnitelmia, tekemään työ-
turvallisuus havaintoja tai erilaisia laatutarkastuksia ja raportoida niistä eteenpäin vas-
taaville henkilöille. Tietotekniikan kehityksen ansiosta mobiililaitteilla voidaan myös ny-
kyään hyödyntää tietomalleja (Building Information Modeling, BIM) rakennustyömaalla. 
Tietomalli on rakennuksesta tehtävä kolmiulotteinen virtuaalimalli, jolla voidaan havain-
nollistaa rakenteita. Tietomallinnus on ollut jo useita vuosia käytössä rakennusalalla, 
mutta sen käyttö mobiililaitteilla on vasta alkutekijöissään [12, s. 6.] 
1.1 Tavoite 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on aluksi selvittää haastatteluiden perusteella, mikä 
osa-alue REDI työmaalla tuotannonohjauksessa tarvitsee eniten tehostamista. Tarpeen 
selvittämisen jälkeen tutkitaan, mitä kaikkea rakennusalan mobiilisovellusmarkkinoilla on 
tarjolla kyseessä olevaan tarpeeseen. Tämän jälkeen valitaan joukko eri mobiilisovelluk-
sia joiden soveltuvuus työmaalle selvitetään. Lopputuloksena otetaan käyttöön työ-
maalle hyviksi havaitut mobiilisovellukset. 
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2 Rakentamisen tuotannonohjaus 
Tuotantoteknisen osaamisen rooli on korostunut rakennusalalla verrattuna tilanteeseen 
muutama vuosikymmen sitten, sillä rakennukset ovat kehittyneet huomattavasti tekni-
sesti sekä laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus ja työturvallisuusvaatimukset tiukentu-
neet. 
Ajoittaessa ja yhteen sovittaessa eri urakoitsijoiden töitä, on ehdottoman tärkeää hallita 
työmaan tuotannonsuunnittelun tuotantomenetelmät ja -tekniikat. Tuotantotekniikan 
ominaisuudet ja erityispiirteet on tunnettava sekä osattava valita työkohteisiin soveltuvat 
työmenetelmät, työturvallisuuden varmistamiseksi työmailla.  
Hyvin suunniteltu ja toteutettu työmaa tuottaa tehokkaasti ja turvallisesti laadukkaan, 
suunnitelmien mukaisen lopputuloksen. Tämä edellyttää kaikilta rakennushankkeen osa-
puolilta riittävää tuotantoteknistä osaamista [2, s. 13.] 
2.1 Tuotannon hallinta 
Rakennushankkeiden tuotannonhallinnan tarkoituksena on varmistaa hankkeen toteutus 
asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Junnosen [1, s. 7] mukaan tuotan-
nonhallinnan tarkoituksena on:  
 suunnitella keinot, joilla pystytään saavuttamaan asetetut tavoitteet ja vaatimukset 
 käyttää tuotannollisia tekijöitä, eli työtä, materiaaleja ja koneita mahdollisimman taloudel-
lisesti ja tehokkaasti 
 estää ennalta poikkeamat suunnitelman mukaisesta toiminnasta 
 poikkeamien ilmetessä palauttaa tuotanto suunnitelman mukaiseksi. 
Tuotannonhallinta muodostuu tuotannon suunnittelusta, valvonnasta sekä ohjauksesta. 
Junnonen kuvaa kirjassaan hyvin tuotannonhallintaa: ”Periaatteena on, että jos asiaa ei 
voida valvoa, sitä ei myöskään kannata ohjata, ja jos asiaa ei voi ohjata, sitä ei kannata 
suunnitella”. Hankkeen toteutuksen aikana on oltava jatkuvasti selvillä, missä edetään 
suhteessa suunnitelmiin ja tavoitteisiin kaikkien laadittujen suunnitelmien osalta [1, s. 7.] 
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Tuotannonsuunnittelun keskeinen tehtävä on kartoittaa, mitä voidaan ja mitä pyritään 
tekemään tulevaisuudessa. Suunnittelulla valmistellaan tulevat päätökset. Suunnitel-
mien toteutuskelpoisuus on aina varmistettava, siksi valvonnan ja ohjauksen tarpeiden 
tulee korostua tuotannonsuunnittelussa [1, s. 7.] 
Valvonta on koko työmaan elinkaaren ajan jatkuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on 
hankkia tietoa toteutuneesta tuotannosta, verrata toteutumaa suunnitelmiin ja raportoida 
tehdyt havainnot työmaan havainnot ohjaustoimenpiteitä varten. Ainoastaan asioita, joi-
hin voidaan vaikuttaa, valvotaan [1, s. 7.] 
Ohjauksen tarkoituksena on todeta poikkeamien syntyminen tai palauttaa tuotanto takai-
sin suunnitelmien mukaiseksi. Ohjaus on joko ennakoivaa tai korjaavaa. Ennakoivalla 
ohjauksella puututaan ongelmiin, ennen kuin ne ehtivät edes syntyä. Onnistuneen en-
nakoivan ohjauksen edellytyksenä on, että tulevan toiminnan ongelmat ja häiriöt sekä 
niiden seuraukset selvitetään järjestelmällisesti etukäteen esimerkiksi kartoittamalla po-
tentiaaliset ongelmat. Tehdyn kartoituksen avulla ennalta ehkäistään mahdollisten on-
gelmien syyt tai pyritään vähentämään niiden haitallisia vaikutuksia. Korjaavalla ohjauk-
sella suunnitelmista poikennut tuotanto palautetaan suunnitelmien mukaiseksi. Korjaa-
vassa ohjauksessa on ehdottoman tärkeää, havaita poikkeamat riittävän nopeasti, syyt 
selvittää välittömästi sekä ryhtyä heti toimenpiteisiin poikkeaman korjaamiseksi. Korjaa-
vat ohjaustoimenpiteet suunnataan poikkeamien syihin. Jatkuva valvontatiedon keräys 
on edellytyksenä onnistuneeseen korjaavaan ohjaukseen [1, s. 7-8.] 
Tuotantosuunnitelmia on kahta erilaista, koko hanketta koskeviin suunnitelmiin sekä yk-
sittäisten tehtävien suunnitelmiin (Kuva 1). Koko hanketta koskevan suunnittelun tehtävä 
on määrittää keinot rakennushankkeen toteutukseen mahdollisimman taloudellisesti ja 
sopimuksen mukaisesti. Yksittäisten tehtävien suunnitelmilla tai tehtäväsuunnitelmilla 
varmistetaan tuotannon edistyminen suunnitellulla tavalla. Tehtävien toteutusvastuu an-
netaan osakokonaisuuksista vastaaville henkilöille. Yksittäisten tehtävien tarkoituksena 
on varmistaa tuotannon häiriötön ja tavoitteiden mukainen eteneminen [1, s. 8.] 




Kuva 1. Tuotannon ohjausjärjestelmän periaate [1, s. 8.] 
Rakennushankkeen tärkein tavoite urakoitsijan näkökulmasta on taloudellisen tavoitteen 
saavuttaminen kustannusarvion mukaisesti. Taloudelliset tavoitteet asetetaan toteutus-
henkilöille hanketta varten laaditussa tavoitearviossa. Hankkeen kustannukset syntyvät 
panoksien hankkimisesta ja käytöstä. Täten tavoitearvio toteutuu suunnittelemalla, hank-
kimalla panokset suunniteltuun hintaan ja ohjaamalla panoksien käyttöä. Tämä edellyt-
tää yleisaikataulun laadintaa. Panokset ovat hankittava ajoissa, jotta aikataulu toteutuu. 
Tämä varmistetaan suunnittelemalla hankintatapahtumat, siten että hankinnat tapahtu-
vat oikeaan aikaan, oikean laatuisina ja oikean sisältöisinä [1, s. 8.] 
Tuotannonhallinnan kokonaisuus muodostuu tuotannon suunnittelusta, valvonnasta ja 
ohjauksesta (kuva 2), joka voidaan jakaa perussuunnitelmiin, tehtävien suunnitteluun ja 
ohjaukseen sekä työmaan viimeistelyyn ja luovutukseen. Tehtävien yksityiskohtainen to-
teutussuunnittelu tehdään perussuunnitelmien perusteella, jotka ovat esitetty kuvan 2 
ylimmällä rivillä [1, s. 8.] 




Kuva 2. Tuotannonsuunnittelu rakentamisen eri vaiheissa [4, s. 13.] 
2.2 Ajallinen hallinta 
2.2.1 Aikataulun suunnittelu 
Tuotannon ajallinen hallinta on tuotannonhallinnan tärkein osa-alue. Ongelmat ajalli-
sessa hallinnassa vaikuttavat usein tuotannon laadullisiin osatekijöihin sekä kustannuk-
siin. Tästä johtuen tuotannonhallinnan onnistumisen edellytyksenä on ajallinen hallinta. 
Aikataulusuunnittelu on oleellinen osa ajallista hallintaa. Aikataulun tulee olla realistinen, 
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toteutuskelpoinen ja sen on täytettävä tuotannolle asetettavat tavoitteet [1, s. 11.] Kes-
keinen osa aikataulusuunnittelun onnistumisessa on hyödyntää kaikki käytettävissä 
oleva tieto hankkeen edetessä ja tarkentaa ajallista suunnittelua sen mukaan [3, s. 62.] 
Aikataulusuunnittelu muodostuu seuraavista vaiheista: 
 rakennushankkeen kokonaiskeston ja rakennusajan kireyden kesto  
 tehollisen rakennusajan laskeminen  
 kohteen jakaminen osakohteisiin  
 työjärjestyksen suunnittelu ja valinta  
 aikataulutehtävien muodostaminen  
 tehtävien ajoitus ja resurssien tasaus  
 kriittisenpolun tarkastelu  
 tuotantoa palvelevan aikataulun teko [1, s. 19.] 
Yllä mainittujen vaiheiden järjestys voi vaihtua ja jokin vaihe jäädä kokonaan pois. Vai-
heiden merkitys ja keskinäinen järjestys ovat riippuvaisia hankkeen laajuudesta ja tekni-
sestä vaikeudesta, kokonaiskeston kireydestä sekä aliurakointiasteesta ja työvoiman 
käyttöperiaatteesta. Aikataulusuunnittelussa iterointi on tyypillistä, sillä usein palataan 
aiempiin suunnitteluvaiheisiin, kun suunnittelun edetessä paljastuu aikataulun epärealis-
tisuus [1, s. 19; 3, s. 62.] 
Aikatauluihin ja niitä vastaavaan toimintaan ohjaaminen on monivaiheinen ja moniulot-
teinen prosessi. Aikataulujen avulla lyödään lukkoon hankkeen kustannuksia, sopimus-
teknisiä asioita, laadunvarmistustoimia sekä resursseja koko hankkeen keston ajaksi. [3, 
s. 62.] 
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2.2.2 Aikataulun valvonta 
Laadituissa aikatauluissa pysyminen vaatii niiden toteutumisen jatkuvaa valvomista. 
Työnaikaisella valvonnalla selvitetään, poikkeaako kohteen tuotannon toteutus suunni-
tellusta. Valvonta on jatkuvaa toimintaa, jonka tehtävänä on: 
 hankkia tietoa toteutuneesta tuotannosta 
 verrata tuotannon toteutumaa suunniteltuun tuotantoon 
 raportoida tehdyt havainnot työmaan johdolle ohjauspäätösten tekoa varten. [1, s. 
45.] 
Aikatauluvalvonnan tulee olla säännöllistä ja näkyvää. Aikataulutilannetta valvotaan val-
mistuneiden suoritemäärien avulla säännöllisesti ja tärkeää on merkitä tehtävän to-
teumatietoa alkuperäiseen aikatauluun, esimerkiksi paikka-aikakaavioon tai vinjettiin. 
Säännöllisen seurannan avulla voidaan reagoida mahdollisimman aikaisin havaittuun 
poikkeamaan, jolloin siihen voidaan vaikuttaa ja ongelmat minimoitua. [1, s. 45; 3, s. 
104.] 
Jos työn aikana ilmenee ongelmia tai tehtävän laajuus muuttuu, voidaan aikataulun 
avulla selvittää muutosten vaikutus sen ajalliseen toteutumiseen ja muihin työmaan teh-
täviin. Aikataulun poiketessa suunnitellusta, järjestetään ohjauspalaveri, jonka tarkoituk-
sena on miettiä keinoja joilla saavutetaan aikataulutavoitteet. Poikkeukset voivat esimer-
kiksi ilmetä viivästyneestä aloituksesta tai väärästä tuotantonopeudesta. Korjaavia toi-
menpiteitä ovat esimerkiksi työryhmän koon tai tehtäväsisällön muutokset [3, s. 104.] 
Tuotannon valvontaan on olemassa kaksi hyvin soveltuvaa tekniikkaa: 
 Paikka-aikakaavioon piirretään toteutumatietoa tuotannon edistymisen toteamiseksi.  
 Valvontavinjettiä käytetään osoittamaan työkohteiden sitoutuminen ja vapautuminen [1, 
s. 45.] 
Paikka-aikakaavion avulla voidaan ennustaa tehtävän eteneminen ja tehdä kiinniotto-
suunnitelma. Ennustaessa voidaan olettaa, että tuotanto jatkuu tähän asti toteutuneella 
tuotantonopeudella, jonka perusteella voidaan osoittaa tilanne, johon päädytään ilman 
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ohjaustoimenpiteitä. Kiinniottosuunnitelmalla puolestaan määritetään tarvittavat ohjaus-
toimenpiteet, joilla tuotanto saadaan palautettua suunniteltuun aikatauluun [1, s. 47.] 
 
Kuva 3. Paikka-aikakaavio [3, s. 121.] 
Valvontavinjeteillä valvotaan työkohteiden sitoutumista ja vapautumista, jossa on esitetty 
aikataulutehtävien suunniteltu aloitus- ja päättymisviikko, valmistumisviikko ja eri työvai-
heiden eteneminen. Valvontavinjettiin vihreällä on merkattu kunnossa olevat osakohteet, 
keskeneräiset on korostettu keltaisella ja myöhässä olevat punaisella. Työvaiheiden 
suunnitellut aloitus- ja lopetusviikot saadaan paikka-aikakaaviosta ja tarvittaessa jana-
muotoisesta yleisaikataulusta [1, s. 49–50.] 




Kuva 4. Esimerkki valvontavinjetistä [1, s. 49.] 
2.2.3 Tuotannonohjaus 
Tyypillisesti rakentamisessa tuotanto ei etene tasaisesti. Tuotannonohjauksessa tulee 
siksi seurata työn todellista tilannetta ja pyrkiä ennakoimaan mahdollisia tulevia ongel-
mia. Tuotannon ohjauksen tarkoituksena on: 
 ehkäistä ennalta poikkeamat suunnitelman mukaisesta toiminnasta  
 poikkeamien ilmetessä palauttaa tuotannon suunnitelman mukaiseksi [3, s. 95; 1, s. 51.] 
Jatkuvan työnaikaisen ohjauksen tarkoituksena on pyrkiä estämään tuotannon poikkea-
minen suunnitellusta ja palauttamaan poikennut tuotanto suunnitelmien mukaiseksi. 
Tuotannonohjaus edellyttää valvontaa, joka on tiedon keruuta toteutuneesta tuotannosta 
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ja sen vertaamista suunniteltuun. Jos suunnitellun ja toteutuneen tuotannon välille syntyy 
eroja, on välittömästi selvitettävä syyt ja vaikutukset edeltävään sekä seuraavaan tehtä-
vään, koko tuotantoon ja työvoiman käyttöön sekä kaluston tarpeeseen. Vaikutukset en-
nustetaan olettaen, että tuotanto jatkuu viimeisten valvontajaksojen mukaisena [5, s. 35; 
1, s. 51.] 
Tuotannonohjausta on kahta tyyppiä, ennakoivaa ohjausta ja varsinaisia ohjaustoimen-
piteitä. Ennakoivan ohjauksen tarkoitus on ennalta systemaattisesti selvittää tulevan toi-
minnan ongelmat ja häiriöt sekä niiden seuraukset. Tätä menettelyä kutsutaan potenti-
aalisten ongelmien analyysiksi (POA-taulukko, kuva 5). Ennakointi muodostuu seuraa-
vasta päättelyketjusta: 
 Mitä ei-suotavia tapahtumia tuotannossa voi esiintyä?  
 Mikä on ei-suotavan tapahtuman syy, mitä siitä seuraa ja kuinka merkittäviä seuraukset 
siitä on tuotannolle?  
 Mikä on ongelman merkitys tuotannon häiriöttömyydelle?  
 Millä toimenpiteillä ongelman syy voidaan torjua ennalta?  
 Miten ongelmien seurauksiin tulee varautua vaikutusten minimoimiseksi ja mikä käynnis-
tää varautumistoimenpiteen? [1, s. 51; 5, s. 36.] 
 
Kuva 5. Potentiaalisten ongelmien analyysi taulukko [5, s. 36.] 
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Potentiaalisten ongelmien selvittyä, luokitellaan ne vaikutuksen mukaan. Osa löydettä-
vistä ongelmista on karsittava, koska kaikkiin tilanteisiin on mahdoton varautua. Vaka-
vuuden lisäksi toinen tärkeä tekijä on potentiaalisten ongelmien toteutumisen todennä-
köisyys. Todennäköiset potentiaaliset ongelmat tulee karsia taulukosta pois. Rakennus-
alalle on ominaista, että hankintojen ja tuotesuunnitelmien viivästymisen todennäköisyys 
on hyvin suuri. [1, s. 51; 5, s. 36.] 
Kun ongelmat on luokiteltu, etsitään ja tunnistetaan niiden syyt. Nykyisen ja aikaisem-
pien tilanteiden analysointi sekä kokemus auttavat potentiaalisten ongelmien syiden ar-
vioinnissa. Potentiaalisten ongelmien suhteen ryhdytään toimenpiteisiin jotka kohdistu-
vat joko syihin tai seurauksiin: 
 Syitä vastaan kohdistettu toiminta vähentää ongelman syntymisen todennäköisyyttä 
 Seurauksia vastaan kohdistettu toiminta vähentää seurausten merkitystä. [5, s. 36–
37.] 
Potentiaalisten ongelmien analyysissä uudelleenarviointi on tärkeää toimenpiteiden ja 
kustannusten välisen optimoinnin takia. Päähuomio on kiinnitettävä mahdollisiin sekä 
kustannusten että hyödyn suhteen optimoituihin toimenpiteisiin, sillä on mahdotonta ai-
kaansaada täysin varmistettu tilanne. Toimenpiteiden osalta joudutaan tällöin usein va-
litsemaan kohdistetaanko toiminta syihin vai seurauksiin. [1, s. 52; 5, s. 36–37.] 
Tuotantoa korjataan varsinaisilla ohjaustoimenpiteillä, kun tuotannossa ilmenee poik-
keamia. Poikkeamien syyt selvitetään valvontatiedoista päättelemällä, havainnoimalla 
työmaalla tai kyselemällä työnjohdolta. Kiinniottosuunnitelmalla, joka laaditaan projektin 
työnjohdon palavereissa, urakoitsijakokouksissa tai laatukokouksissa, korjataan poik-
keamat. Korjaavat ohjaustoimenpiteet kohdistetaan poikkeaman syihin. Junnosen [1, s. 
52–53] mukaan ohjauksessa voidaan käyttää muun muassa seuraavia toimenpiteitä: 
 työkunnan koko säädetään suunnitelman mukaiseksi  
 tehtävän mitoitus korjataan  
 tehtävän sisältö muutetaan  
 liian nopea tehtävä toteutetaan epäjatkuvana  
   12 (44) 
 
  
 käynnistetään toimitusten tarkennettu valvonta  
 hankitaan tai muutetaan työssä tarvittavia välineitä  
 tehostetaan työnjärjestelyä  
 muutetaan työmenetelmiä. [1, s. 52–53.] 
2.3 Laadunhallinta 
2.3.1 Laadunhallinnan tavoitteet ja keinot 
Laadunhallinnan tarkoituksena on varmistaa rakennuttajan asettamien laadullisten vaa-
timusten toteutuminen. Laatuvaatimukset koskevat työmaalla noudatettavia toimintata-
poja, valmiin rakennuksen materiaaleja sekä työn lopputulosta [1, s. 55.] 
Laatuvaatimusten täyttyminen varmistetaan laadunvarmistuksella. Se alkaa laadunvar-
mistuksen suunnittelusta ja päättyy rakennuksen käyttöön. Siihen kuuluvat seuraavat 
tehtävät: 
 laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen  
 suoritettujen laadunvarmistustoimenpiteiden ymmärtämisen varmistaminen  
 laaduntarkastusten suorittaminen  
 laatuvirheiden kirjaaminen ja syiden selvittäminen  
 laatudokumenttien keräys, analysointi ja käyttö. [1, s. 55–57.] 
Laadunvarmistuksen tarkoituksena on myös varmistua siitä, että hankkeen laatuvaati-
mukset ja muu informaatio kulkevat moitteettomasti ja systemaattisesti kaikkien hank-
keen osapuolten välillä. Laadunvarmistuksen toimiessa oikein, osapuolten vastuut ja vel-
vollisuudet ovat selkeät sekä tehdyt päätökset arkistoituvat systemaattisesti palvele-
maan korjaavaa toimintaa [1, s. 57–58.] 
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Rakennustyön laadun ollessa hyvää, rakennuttajan on huolehdittava siitä, että hänen 
vastuullaan olevat laaduntuottoedellytykset ovat olemassa. Urakoitsija vastaa työn to-
teuttamisesta vaatimusten mukaisena. Junnosen [1, s. 58] mukaan laaduntuoton edelly-
tyksiin kuuluu, että: 
 rakennuttajan täytyy täyttää omat myötävaikutusvelvollisuutensa  
 urakoitsija saa suunnittelijoilta suunnitelmat oikea-aikaisesti  
 työmaalle toimitetut suunnitelmat ovat tarkistettu ja eri suunnitelmien yhteensopivuus var-
mistettu  
 rakennuttajan vastuulla olevat rakennustavarat toimitetaan ajoissa. [1, s. 58.] 
2.3.2 Laadunhallinnan suunnittelu 
Työmaan laatusuunnitelman tehtävänä on toimia rakennushankkeen laatujohtamisen 
käytännön työvälineenä. Laatusuunnitelmaa laatiessa otetaan huomioon hankkeen eri-
tyispiirteet, jotta hankkeen asiakkaan tarpeet ja vaatimukset saadaan toteutettua tehok-
kaasti. Sen toinen tavoite on varmistaa hankkeelle laatuvaatimusten täyttyminen [1, s. 
59.] 
Laatusuunnitelman ensisijainen tarkoitus on kuitenkin kunkin osapuolen oman toiminnan 
tehostaminen ja asioiden hoidon sujuvuuden varmistaminen. Yhteistyön kannalta on 
kaikkien eduksi, että kaikki rakennushankkeen tahot tuntevat toistensa tavat ja noudat-
tavat olennaisten asioiden hoidossa samoja periaatteita [1, s. 59–60.] 
Laatuvaatimukset on selvitettävä ennen laatusuunnitelman laatimista. Ne on esitetty ra-
kennusselostuksista, piirustuksista sekä työselostuksista. Rakennusselostukseen on ku-
vattu laatutaso ja piirustuksissa esitetty rakenteiden mittoihin, sijaintiin ja toleransseihin 
liittyvät asiat. Työselostuksessa on kuvattu suorituksen laatu. Vaatimukset ovat joko ylei-
siä laatuvaatimuksia taikka kohdekohtaisia vaatimuksia. Vaatimusten kohteena ovat: 
 rakennuksen tai rakennusosan sijainti ja mitat sekä niiden toleranssit  
 käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja rakennusosien ominaisuudet  
 työn lopputuloksen visuaalinen laatu (mallinmukaisuus)  
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 liitokset ja yksityiskohdat sekä rakenteet. [1, s. 63.] 
Rakennusurakkana laatu määritetään yleensä sovittavaksi ja tarkastettavaksi mallityön 
avulla. Jos asiakirjoissa on työlle esitetty vaatimukseksi sekä mallityön hyväksyminen 
että ulkonäköön liittyviä määrityksiä, arvostellaan mallityö ko. vaatimusten mukaan. Mal-
lin hyväksymisen jälkeen muita urakan työkohteita arvostellaan vertaamalla hyväksyt-
tyyn mallityöhön. Urakkasopimuksessa on määriteltävä, kenellä on oikeus hyväksyä 
mallityö, jotta erimielisyyksiltä vältyttäisiin. Hyväksytyt mallit kirjataan työmaapäiväkir-
jaan ja hyväksyntä todetaan työmaakokouksissa. Kun laatuvaatimus on tunnistettu, on 
suunniteltava ja valittava keinot, joilla varmistetaan halutun laatuominaisuuden toteutu-
minen [1, s. 64–65.] 
2.3.3 Laadunvarmistustoimenpiteet 
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoi-
siin säännöksiin. Laissa ja asetuksessa on määritelty rakentamista koskevat vaatimuk-
set, joiden tarkoituksena on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. Suo-
men rakentamismääräyskokoelmassa on näitä koskevat tarkemmat tekniset määräyk-
set. Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttää, että rakennustyö on tehtävä siten, että se 
täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan 
vaatimukset [1, s. 67; 6.] 




Kuva 6 Esimerkki laatuvaatimusten auki kirjoittamisesta [1, s. 64.] 
Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa määräyksiä rakennushankkeeseen ryhtyvälle, sitä 
suunnitteleville sekä urakoitsijoille. Rakennushankkeeseen ryhtyvälle asetetaan laissa 
erityinen huolehtimisvelvollisuus, jonka mukaan rakennuttajan on huolehdittava siitä, 
että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja mää-
räysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluvat 
rakennustyön valvonta sekä työtuloksen tarkastaminen ja todentaminen samoin kuin 
käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen. Lisäksi rakennushankkee-
seen ryhtyvällä on oltava käytössään pätevä henkilöstö hankkeen vaativuus huomioiden. 
Henkilöstön pätevyys arvioidaan koulutuksen ja kokemuksen perusteella [1, s. 67.] 
Junnosen [1, s. 67] mukaan tärkeimmät viranomaisten edellyttämät laadunvarmistuk-
seen liittyvät toimenpiteet ovat: 




 rakennustyön tarkastusasiakirja 
 laadunvarmistus selvitys. [1, s. 67.] 
 
Kuva 7, Urakoitsijan laadunvarmistuksen keinot [1, s. 72.] 
Urakoitsija laadunvarmistustoimenpiteet luokitellaan koko työmaata koskeviin laadun-
varmistustoimenpiteisiin tai yksittäistä tehtävää koskeviin laadunvarmistustoimenpitei-
siin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät vaadittaessa urakoitsijaa esittä-
mään kirjallisesti laadunvarmistuksensa. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyt-
tävät lisäksi urakoitsijan laadunvalvontaa. Laadunvalvonnan keinoja ovat erilaiset mit-
taukset, tarkastukset ja katselmukset. Laadunvarmistustoimenpiteet on kohdistettava 
sellaisiin työvaiheisiin, joissa usein esiintyy laatuvirheitä.  [1, s. 72.] 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot antavat laadunvalvonnan osalta seuraavia mää-
rityksiä: 
1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä 
korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. 
2. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista vir-
heistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. 
3. Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen 
kuin niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestelmien ja lait-
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teistojen toiminnalliset tarkastukset suoritetaan käyttökokein ennen käyttöön-
ottoa tai viimeistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä järjestelmän ollessa 
valmis ja toiminnassa. 
4. Urakoitsija kustantaa sellaiset rakennustavaroiden ja rakennusosien sekä työn 
laadun toteamiseksi tarpeelliset kokeet, jotka on erikseen sopimusasiakir-
joissa mainittu, jotka rakentamista koskevien säännösten ja normien mukaan 
säännöllisesti on otettava tai jotka on katsottava tavanmukaisiksi. 
5. Sopimuksen vastaiset rakennustavaransa urakoitsijan tulee viipymättä poistaa 
rakennustyömaalta. 
6. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia suoritettavaksi muitakin kuin 
edellä tarkoitettuja kokeita sekä laitteistojen ja järjestelmien puolueettomia tes-
tejä. Urakoitsijalla on vastaava oikeus vaatia puolueettoman testin suoritta-
mista, jos tilaaja vaatii perusteetta työsuorituksen korjaamista virheellisenä. 
Näistä kokeista tai testeistä aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija, jos 
työn tulos ei ole ollut sopimuksen mukainen, muussa tapauksessa niistä vas-
taa tilaaja. [7.] 
Kun urakoitsijan ensimmäinen työkohde on valmistunut, tarkastetaan se. Ensimmäisen 
työkohteen tarkastamisen tarkoituksena on varmistaa, että laatuvaatimukset ovat ym-
märretty oikein ja että tehty työ täyttää ko. vaatimukset. Jos työkohteessa ilmenee vir-
heitä, sovitaan miten virhe korjataan ennen seuraavaan työkohteeseen siirtymistä sekä 
määritellään miten jatkossa menetellään. Tällä tavoin estetään laatuvirheiden toistumi-
nen seuraavissa työkohteissa [1, s. 77.] 
Urakkasuoritusten sopimuksenmukaisuus sekä peittyvien työvaiheiden tarkastaminen 
varmistetaan pitämällä tarkastuksia työn edetessä. Työ- ja osakohteittain tapahtuvat tar-
kastukset tehdään työlajeittain. Tällä tavoin urakoitsija itse varmistuu työnsä suunnitel-
manmukaisuudesta sekä dokumentoi tekemänsä tarkastuksen yhteisesti sovitulla ta-
valla. Osapuolet usein sopivat keskenään työkohdejaon, joka voi olla esimerkiksi asun-
noittain, rakennuksittain, julkisivuittain, jne. Dokumentoinnissa usein käytetään eri työla-
jeille laadittuja tarkastuslistoja (kuva 6) tai esimerkiksi pohjakuviin merkitään tarkastettu 
alue ja tarkastetut asiat tai valokuvia. [1, s. 77.] 




Kuva 8, Vesikaton vedeneristyksen tarkistuslista [4, s. 219.] 
Urakoitsijan luovutusvaiheen menettelyihin sisältyy Junnosen mukaan useita erilaisia 
laadunvarmistukseen liittyviä osasuorituksia, joita ovat mm.: 
 luovutusvalmiuden toteaminen eli itselleluovutus  
 toimintakokeet ja säädöt  
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 käytön opastus  
 rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet sekä muun luovutusaineiston kokoaminen. [1, s. 
79.] 
Näiden osasuoritusten lisäksi osapuolet tarkastavat yhdessä rakennussuoritusten laa-
dun vastaanottotarkastuksessa tai sitä ennen suoritettavassa ennakkotarkastuksessa ja 
viranomaiset toteavat rakennuksen viranomaisvaatimuksien täyttymisen viranomaistar-
kastuksissa [1, s. 79.] 
3 Tietomallit 
Perinteisesti rakennussuunnittelu on esitetty piirustuksilla kaksiulotteisesti. Tietomalli on 
rakennuksen tai infrakohteen ja sen rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tieto-
jen kolmiulotteinen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Sen tarkoituksena on koota 
kaikki tarvittava tieto yhteen, jotta tietoa pystytään hyödyntämään mahdollisimman hel-
posti. Kukin yksittäinen tieto tallennetaan yhteen kertaan ja sitä voi hyödyntää kaikki 
hankkeen osapuolet aina ylläpitoon saakka. [8, 9.] Tietomallit mahdollistavat mm: 
 Investointipäätöksien tuki vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja kustannuksia 
 Energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysit ratkaisujen vertailua, suunnittelua ja ylläpidon 
tavoiteseurantaa varten 
 Suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden analysoimisen 
 Laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin tehostamisen 
 Rakennushankkeiden tietojen hyödyntämisen käytön ja ylläpidon aikaisissa toiminnoissa. 
[8.] 
Perinteiseen dokumenttipohjaiseen toimintatapaan verrattuna hankkeen tiedot eivät ole 
levällään eri piirustuksissa ja raporteissa vaan mallissa, josta voidaan tulostaa aina tar-
vittavat dokumentit. Malli varmistaa itsessään sen, että tulostetut dokumentit ovat kes-
kenään ristiriidattomia. Eri suunnittelualajoen mallien yhteensovitus varmistetaan yhdis-
tämällä kaikki osamallit yhdistelmämalliksi. Tietomallien tuottamiseen on olemassa eri 
suunnitteluohjelmia, jonka vuoksi eri ohjelmien väliseen objektien älykkääseen tiedon-
siirtoon on sovittu yhteinen siirtomuoto. Talonrakennuksessa tähän on kehitetty IFC – 
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formaatti, joka pitää sisällään tiedon rakennusosien muodoista ja ominaisuuksista. Infra-
puolella tiedonsiirtoon käytetään LandXML-formaattia [8.] 
Tietomalliin voidaan myös syöttää tietoa mm. aikataulusta, hinnoista ja hankinnoista. 
Näiden tietojen avulla esivalmistus-, valmistus- ja rakentamisprosessit pystyvät hyödyn-
tämään tietomallin tietoja prosessinhallinnassa [8.] 
Tietomalleja käytetään pääsääntöisesti pöytätietokoneella, mutta nykyteknologia on 
mahdollistanut tietomallien käytön myös mobiililaitteilla. Taulutietokoneella tai älypuheli-
mella tietomallin käyttö vaatii sorminäppäryyttä ja totuttelua. Hiirellä ja näppäimistöllä 
mallin käyttö on sujuvampaa ja ketterää. Rakennusalalla on olemassa lukuisia eri mobii-
lisovelluksia tietomallien käyttöön. 
3.1 Lisää ulottuvuuksia 
Tietomalleilla rakennuksen tai infrakohteen tieto esitetään kolmiulotteisesti, vaaka-, 
pysty- ja syvyyssuunnassa. Lisäämällä malliin tietoja esimerkiksi kustannuksista tai ai-
kataulusta, pystytään tietoa esittämään neljässä tai jopa viidessä ulottuvuudessa. Tieto-
mallilla ei siis esitetä pelkkää geometriaa, vaan se pitää sisällään myös tilasuhteita, paik-
katietoja sekä objektien määrä- ja ominaisuustietoja [10.]  
Tietomallia rakentaessa, voidaan eri objekteille syöttää aikataulutietoja. Lopputuloksena 
saadaan 4D-tietomalli, jolla voidaan tehdä aikataulusimulointeja hankkeesta. Aikataulu-
simulointi voidaan esittää esimerkiksi videona tai kuvaesityksenä. 




Kuva 9, Vico Office:n 4D-aikataulusimulaatio Kauppakeskus REDI:stä. 
4 REDI-työmaa 
REDI-hanke sijaitsee Sörnäisten kaupunginosassa Kalasataman metroaseman kohdalla 
Itäväylän molemmin puolin. REDI-hankkeessa rakennetaan mm. kauppakeskus pysä-
köintilaitoksineen, kahdeksan tornitaloa, kaupungin Terveys- ja hyvinvointikeskus, säh-
könsyöttöasema sekä maan-alainen autopaikoitusluolasto. Lisäksi alueelle rakennetaan 
katuja, siltoja ja puistoja. Maanpäällisien kerrosten rakennusoikeuskerrosala on noin 190 
000 m² ja rakennusoikeuteen laskematonta tiloja noin 105 000 m². Hankkeen KVR-ura-
koitsijana toimii SRV Rakennus Oy ja sen kokonaisrakennusaika on 2011 – 2022. KVR-
urakoinnissa korostuu erityisesti suunnittelunohjauksen sekä aikataulutuksen merkitys.  
Työmaalla SRV:llä omia toimihenkilöitä on noin 40. Hankkeessa on lisäksi runsas määrä 
muita osapuolia suunnittelijoista urakoitsijoihin. Urakoitsijoiden työntekijöitä hankkeessa 
opinnäytetyön aikaan oli noin 800 kpl. Työmaan koko asettaa haasteita uusien työkalu-
jen käyttöönotossa. 
REDI-hanke on alkanut vuonna 2011, jolloin SRV on määritellyt ja suunnitellut työmaalla 
käytettävät työkalut. Uusien työkalujen käyttöönotto, kun vanhaa tapaa on käytetty kuusi 
vuotta, on haasteellista. Työkalujen käyttö pitäisi joko aloittaa heti hankkeen alusta tai 
käyttäjän aloitteesta, jotta se olisi luontevaa. 




Haastatteluiden tavoitteena oli kartoittaa mitkä osa-alueet työmaan tuotannonohjauk-
sessa tarvitsevat eniten tehostamista. Kaikki haastatellut henkilöt olivat usean vuoden 
SRV:llä työskennelleitä toimihenkilöitä, työmaapäälliköstä työnjohtajiin. Työmaapäälli-
köllä oli satunnaisessa käytössä tablettitietokone, jota hän käytti enimmäkseen projekti-
pankin selailuun ja suunnitelmien tarkastelemiseen. Projekti-insinööri hyödynsi tabletti-
aan pääasiallisesti toteumatiedon seurantaan sekä projektipankin käyttöön. Työnjohtajat 
käyttivät taulutietokonettaan enimmäkseen erilaisten laatutarkastuksen dokumentointiin 
sekä projektipankin käyttöön.  
4.2 Työmaan tarve 
Haastatelluilta tuli monia ehdotuksia ja näkemyksiä työmaan tuotannonohjaukseen. Pää-
asiallisesti tuli esiin kuitenkin tarve selkeämmälle ja yhtenäiselle laatudokumentoinnille, 
suunnittelun ohjaukseen sekä toteuman seurannan tehostaminen. Projektipankin vai-
keakäyttöisestä käyttöliittymästä tuli myös mainintaa. Taulutietokoneet nähtiin enemmän 
leikkikaluina kuin työvälineinä. 
Laatudokumentointi on olennaisena osana eri työvaiheiden laadunvarmistusta. Haastat-
teluissa painotettiin nimenomaan työmaalla tehtäviä laatutarkastuksia ja pöytäkirjoja, ku-
ten esimerkiksi raudoitustarkastuksia tai betonointipöytäkirjoja. Työnjohtajille tarvittiin 
selkeä näkemys siitä mitä laatudokumentteja on tietystä työvaiheesta laadittava. Opin-
näytetyön aikana yksi työnjohtaja noin kahdestakymmenestä laati laatudokumenttinsa 
Congridin mobiilisovellusta hyödyntäen. Muut työnjohtajat laativat laatudokumentoinnin 
perinteisesti kynällä ja paperilla valmiita pohjia käyttäen. Laatudokumentointia varten 
markkinoilla on tarjolla useita eri mobiilityökaluja. 
Suunnittelunohjaus on keskeisessä roolissa KVR-urakassa. Sen onnistuminen tai epä-
onnistuminen heijastuu aikatauluun, laatuun ja kustannuksiin. Suunnittelunohjaukseen 
ei työn kartoituksessa löytynyt SRV:tä kiinnostavia mobiilityökaluja. 
Haastatteluissa kolmantena tarpeena tuli esiin eri työvaiheiden toteumatiedon seuranta. 
Toteumatiedon merkitys on suuri aikataulutuksen ja projektinohjauksen kannalta. Sen 
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avulla todetaan työvaiheiden aikataulussa pysyminen. Toteumaa seurattiin opinnäyte-
työn aikaan esimerkiksi kiertämällä työmaata ja valokuvaamalla seurattavaa työvaihetta. 
Toteumatieto merkittiin seuranta Exceleihin tai tietomalliin, josta tilanne voidaan todeta 
erittäin havainnollisesti. Toteumatiedon keräämiseen ja dokumentoimiseen markkinoilla 
on olemassa muutamia eri ratkaisua.  
5 Toteuman seuranta 
Työmaan toteumaa on tähän asti työmaalla seurattu esimerkiksi työmaata kiertämällä ja 
valokuvaamalla tilannetta. Testattavien ohjelmistojen tarkoituksena on tämän prosessin 
tehostaminen ja saadun tiedon hyödyntäminen. Tuotannonohjauksen näkökannasta to-
teumatieto on erittäin tärkeää, se vaikuttaa suoraan esimerkiksi aikatauluihin ja kustan-
nuksiin. 
5.1 Synchro PRO & Synchro SITE 
Synchro PRO on yhdysvaltalaisen Synchro Software Ltd:n kehittämä ohjelma, jossa ai-
kataulutus ja projektinhallinta on integroitu tietomallien dataan ja graafiseen esitykseen. 
Synchro PRO:ssa yhdistyy perinteinen kolmiulotteinen tietomalli ja siihen syötetty aika-
taulutieto, muodostaen siitä 4D-mallin [13.] 




Kuva 11, Synchro PRO:n käyttöliittymä. 
Synchron ohjelmisto on ollut SRV:llä pilottikäytössä, mutta 4D-tietomalliohjelmistona 
SRV:llä on käytössä Vico Office 4D. Vico:lla ei kuitenkaan tarjolla minkäänlaista 
mobiilisovellusta.  
Synchro SITE on Synchro Software Ltd:n tuottama mobiilisovellus, jolla saadaan 4D-
tietomallia käytettyä mobiililaitteella. Sen avulla pystytään esimerkiksi seuraamaan ja 
syöttämään työvaiheiden edistymistä ja resurssien käyttöä. Synchro SITE:llä pystyy 
myös tekemään myös havaintoja ottamaan valokuvan. Havaintoja voidaan kommentoida 
ja merkitä niiden sijainti tietomalliin [13.] 
Haasteena Synchro SITE:n käytössä on tietomallin käyttö tablettitietokoneella. REDI- 
hankkeen tietomalli pitää suuren määrän tietoa sisällään, jonka takia tiedoston kokokin 
on erittäin suuri. Jotta tablettitietokoneella tai muulla mobiililaitteella pystytään käyttä-
mään REDI:n tietomallia, pitää tietomalli pilkkoa pienempiin osiin. Synchro SITE:n koe-
käytössä ollut tietomalli oli noin 1/50 koko hankkeen koosta, jota isompaa tietomallia 
sovellus ei pystynyt avaamaan. Rajoittavana tekijänä Synchro SITE:ssä on myös se, että 
mobiilisovellus on ainoastaan saatavilla Applen mobiililaitteille. Androidille Synchro 
SITE:a ei ole saatavilla [15.] 




Kuva 12, Synchro SITE havaintotyökalu [14.] 
5.1.1 Soveltuvuus työmaalle 
Synchro SITE:n ensisijaisena käyttötarkoituksena REDI:n työmaalla on tuotannon to-
teuman seuranta. Synchro SITE:n käyttöä kokeiltiin työmaalla kolmen viikon ajanjak-
solla, kahdesti viikossa. Seurantakohteena oli osa 4 000 m2 päivittäistavarakaupan LVI-
asennuksista. 
Synchro SITE ja Synchro PRO toimivat keskenään Synchro LINK -nimisen ohjelman vä-
lityksellä, joka on 4D-mallin synkronointiin mobiililaitteen ja työpöytäsovelluksen välille 
tarkoitettu erillinen työpöytäsovellus. Synchro LINK synkronoi tietomallin WLAN yhtey-
den välityksellä. Tietokoneen ja tabletin tulee olla yhdistettynä samaan WLAN verkkoon, 
jotta ne pystytään synkronoimaan keskenään.  
Haluttu 4D-malli ladataan Synchro LINK:iin (kuva 13), jonka jälkeen ohjelma ilmoittaa IP-
osoitteen, portin sekä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka syötetään tabletilla Synchro 
SITE:en. Kun yhteys on muodostettu, valitaan halutut 3D-suodattimet malliin ja valitaan 
”Load from LINK” (kuva 15), jolloin tabletti lataa tietomallin suodattimineen tabletille. 
Synchro LINK:in asetukset syötetään vain kerran tabletille, jonka jälkeen ohjelma muis-
taa asetukset tulevaisuudessa. Tämän jälkeen Synchro SITE on käyttövalmiudessa. 




Kuva 13. Synchro LINK, 4D-mallin siirto tabletille. 
 
Kuva 14. Synchro SITE -projektin asetusten määritys. 




Kuva 15. Synchro SITE -projektin synkronointi. 
Synchro SITE:n käyttö ei vaadi internetyhteyttä. Tietomalliin voidaan syöttää tietoja työ-
maalta ja toimistolle palattaessa synkronoidaan tiedot LINK:in välityksellä työpöytäsovel-
lukseen (Synchro PRO). 
Synchro SITE:lla tietomallia käytetään, kuten usealla muullakin mobiilisovelluksella. Sen 
käyttö vaatii totuttelua ja sorminäppäryyttä. Toteumatietoa voidaan syöttää malliin valit-
semalla haluttu yksittäinen tai usea objekti tai aikataulutehtävä ja määrittämällä niille 
”Resource Status” eli tila, jotka tässä tapauksessa ovat Kesken (sininen), Este – ei voida 
asentaa (punainen), Asennettu (vihreä) ja Asennettu väärin (keltainen) (kuva 16). Re-
source statuksia voidaan muokata Synchro PRO:ssa. 




Kuva 16. Synchro SITE, toteuman merkitseminen 
Kun muutokset halutut muutokset on tehty Synchro SITE:lla, tietomalli synkronoidaan 
Synchro LINK:in välityksellä tabletilta tietokoneelle, valitsemalla tabletilta ”Load from 
iPad”, jolloin Synchro LINK lataa tietomallin muutoksineen tabletilta tietokoneelle. 
Tietomallin käytössä Synchro SITE:ssä on parantamisen varaa. Sovelluksen tietomallin 
käyttö vaatii sorminäppäryyttä ja totuttelua, sillä käyttöliittymä on erittäin herkkä. To-
teuman seuranta oli työmaalla paikoittain hankalaa, sillä testikäytössä olleessa tietomal-
lissa ei ollut esitettynä muuta kuin TATE-asennukset (kuva 16). Pohjakuvan tai moduu-
lilinjojen lisääminen malliin olisi tervetullut täydennys ohjelmaan paikannusta varten. To-
teumatiedon syöttäminen Synchro SITE:en oli helppoa ja selkeää, mutta toisaalta tiedon 
syöttäminen oli hidasta, sillä sovelluksesta ei löydy monivalintatyökalua. Tietomalliin to-
teuman merkitseminen on toisaalta hyvin havainnollista ja tieto saadaan käyttöön heti 
kun se on synkronoitu Synchro PRO:n kanssa.  
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Tietomallin synkronointi tabletin ja tietokoneen välillä Synchro LINK:illä osoittautui erit-
täin hankalaksi, sillä tabletti ei saanut yhteyttä tietokoneeseen muodostettua. IT-tuen tut-
kittua asiaa, ratkaistiin ongelma poistamalla tietokoneen palomuuri kokonaan pois käy-
töstä. Synchron ”täysversiossa” tietomallin synkronointi eri laitteiden välillä tapahtuu 
Synchron tarjoaman Synchro SWP (Synchro Workgroup Project) pilvipalvelun kautta 
[13.] Tätä ominaisuutta Synchro ei kuitenkaan tarjonnut testikäyttöön Synchro SWP:n 
käyttöä voisi selvittää jatkotutkimuksella. 
Synchro SITE:n ei sovellu hyvin taloteknistenasennuksien seurantaan, jos halutaan tark-
kaa toteumatietoa. Testikohteena ollut alue oli erittäin pieni koko kohteeseen nähden, 
silti talotekniikkaobjekteja tietomallissa oli tuhansia. Näkisin Synchro SITE:n käytön esi-
merkiksi runkovaiheessa tai ikkuna-/oviasennuksissa paremmaksi käyttökohteeksi, 
jossa tietomalliobjekteja ei ole niin paljon. 
Synchro PRO, SWP ja LINK lisenssin saa vuosittaisella yhteistilauksella ja se kustantaa 
$7 995 vuodessa, eli noin 7 500€/vuosi [13.] 
Hyvät puolet Huonot puolet 
tietomallin havainnollisuus 2D piirus-
tukseen verrattuna 
tietomallin käyttö herkkää tabletilla  
toteumatieto saadaan suoraan malliin mallin synkronointi mobiilisovellukseen 
liian monimutkaista  
rajoitettu Apple tuotteille 
5.2 VisiLean 
VisiLean on rakentamisen tuotannonohjaukseen tarkoitettu työkalu, jossa tietomalli ja 
aikataulutus yhdistyvät. VisiLean toimii pilvipalvelun kautta selaimella tai mobiilisovelluk-
sella. Järjestelmään syötettyä tietoa voidaan seurata ja käyttää reaaliajassa. VisiLeaniin 
voidaan ladata olemassa oleva tietomalli ja aikataulu. 
Selaimen käyttöliittymällä voidaan käyttää kaikkia VisiLeanin tarjoamia ominaisuuksia. 
Sillä voidaan esimerkiksi tarkastella tietomallia, hallinnoida käyttöoikeuksia ja aikataulu-
tehtäviä. 
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Mobiilisovelluksella raportoidaan aikataulutehtävien edistymistä ja se on tarkoitettu työn-
johtajille. Sovelluksella tehdyt muutokset tulevat reaaliajassa näkyviin pilvipalvelun 
kautta selaimen pääkäyttöliittymään. 
5.2.1 Soveltuvuus työmaalle 
VisiLeanin soveltuvuutta työmaalla kokeiltiin toteumatiedon seurannassa kolmen viikon 
ajanjaksolla. Seurantakohteena toimivat kauppakeskuksen luoteislohkon runkoraken-
teet, joita varten laadittiin erillinen kolmen viikon aikataulu.  
Toteumatietoa ohjelmalla seurataan aikataulutehtävien tilan avulla. Aikataulutehtävien 
edistymistä voidaan syöttää selaimella tai mobiilisovelluksella. Haasteena VisiLeanin 
käytössä on se, että ohjelma vaatii jatkuvan internetyhteyden. Ohjelmalla ei voi tehdä 
minkäänlaisia muutoksia ilman internetyhteyttä.  
 
Kuva 17. VisiLean tietomallinäkymä. Alareunasta löytyy jana-aikataulu, oikeassa reunassa valitun 
aikataulutehtävän ominaisuudet. 
VisiLeanin käyttö aloitetaan lataamalla järjestelmään tietomalli. Tietomalli toimii selaimen 
kautta, joka asettaa rajoitteita tietomallin kokoon. REDI:n kokoisessa hankkeessa Vi-
siLeanin käytön sujuvuus vaatii projektin tietomallin pilkkomista pienempiin kokonaisuuk-
siin. REDI hanke on jaettu 14 lohkoon ja ohjelmiston testijaksoa varten laadittiin yhden 
lohkon kokoinen tietomalli, joka pitää sisällään palkit, pilarit sekä ontelo- ja kuorilaatat 
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(kuva 17). Tämän kokoisella tietomallilla ohjelma toimi loistavasti, suurempien tietomal-
lien kanssa käyttö ei ollut enää sujuvaa. Tietomallin käyttöliittymästä puuttuu perus työ-
kalut kokonaan, kuten leikkaus- tai piilotustyökalut. 
Kun tietomalli on saatu VisiLeanin järjestelmään, voidaan ladata valmis aikataulutiedosto 
(esim. Microsoft Project CSV, Vico XML tai Primavera XML) tai laatia kokonaan uusi 
aikataulu (kuva 18). Aikataulun laatiminen on yksinkertaista ja aikataulutehtävien riippu-
vuudet voidaan määrittää vetämällä riippuvuusviivoja jana-aikakaaviossa. Aikatauluteh-
täviin voidaan sitoa tietomallista objekteja valitsemalla tehtävä, linkitettävät objektit ja 
painamalla linkitys-painiketta (kuva 19). 
 
Kuva 18. VisiLean aikataulutehtävän luominen. 




Kuva 19. Objektien linkitys aikataulutehtävään VisiLeanilla (valitut objektit vihreällä). 
Aikataulun laatimisen tai lataamisen jälkeen mobiilisovellus on käyttövalmiudessa tehtä-
vien seurantaan. Tehtäviin voidaan tehdä tila -muutoksia sekä mobiilisovelluksella että 
selaimen kautta. Mobiilisovelluksen aloitusnäytössä (kuva 19) ylävasemmalta alaspäin 
lähdettäessä löytyy ensimmäisenä valmisteltavat työt, jossa määritellään tehtävän aloi-
tusedellytykset ruksaamalla valmiiksi esimerkiksi mesta, työvoima tai suunnittelu. Kun 
tehtävän aloitusedellytykset täyttyvät, siirtyy se ”Tehtävät”-välilehdelle.  
  
Kuva 19. VisiLean mobiilisovelluksen aloitusnäkymä vasemmalla, ”Tehtävät” välilehti oikealla. 
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Tehtävät välilehdellä tehtävät ovat järjestelty niiden alkamispäivämäärän mukaan. Teh-
tävien oikeassa reunassa olevat eriväriset täplät indikoivat tehtävän tilan (kuva 19). Ku-
vassa 19 violetilla värillä olevat tehtävät ovat käynnissä ja turkoosilla värillä olevat tehtä-
vät ovat aloitusvalmiudessa.  
 
Kuva 20. VisiLean yksittäinen tehtävä ja sen loki. 
Yksittäisen tehtävän vastuuhenkilö aloittaa työn painamalla ”Aloita” painiketta, jolloin 
tieto siirtyy reaaliaikaisesti VisiLeanin järjestelmään. Häiriöiden sattuessa tehtävä voi-
daan pysäyttää tai tehdä hälytys. Työn valmistuessa se merkataan valmiiksi, jolloin to-
teuma pystytään toteamaan. Tehtäviin jää loki muutoksista ja tapahtumista (kuva 20). 
VisiLean tekee sen, mitä on luvattu, mutta sovellus vaikuttaa vielä keskeneräiseltä. Mo-
biilisovelluksen käyttö toteuman seurannassa on yksinkertaista ja helppoa. Toteumatie-
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don hyödyntäminen jälkeenpäin on puutteellista, sillä ohjelma ei osaa visualisoida aika-
taulutehtäviin linkitettyjä objekteja tietomallissa. VisiLeanin tietomallista ei myöskään saa 
objektien määrätietoja. VisiLeanin järjestelmään lisättyä tietomallia päivitettyineen aika-
taulutietoineen ei saa ladattua järjestelmästä ulos.  
Hyvät puolet Huonot puolet 
Reaaliaikainen tehtävien seuranta Tietomallin käyttö puutteellinen web-käyttöliit-
tymässä  
Mobiilisovelluksesta puuttuu tehtävien visuaali-
nen paikkatieto (tietomalli, pohjapiirustus) 
6 Laatudokumentointi 
6.1 ConSight 
ConSight on kotimainen rakentamistuotannon projektiohjaukseen tarkoitettu työkalu. Se 
koostuu mobiilisovelluksesta sekä selaimen kautta toimivasta web-hallintapaneelista. 
Mobiilisovelluksessa on neljä päätyökalua.  
Havaintotyökalulla voidaan luoda havaintoja työmaalta, joihin voidaan lisätä kuvia ja tar-
vittaessa merkintöjä. Se voidaan paikantaa merkkaamalla havainnon sijainti pohjapiirus-
tukseen.  
Tarkastustyökalun avulla pystytään toteuttamaan työmaahan liittyviä laatutarkastuksia ja 
katselmuksia. Tarkastuksiin on olemassa valmiita rakennusalan tavanomaisia tarkastus-
pohjia, joita voidaan muokata tarpeen mukaan sopiviksi. Tarkastuksiin voidaan tueksi 
liittää kuvia sekä kommentteja. 
Tehtävälista on reaaliaikainen työkalu tehtävien ja korjauksien hallintaan. Tehtävälistan 
tehtäviin määritetään vastuuhenkilöt, sen avulla pystytään myös ohjata hyväksymispro-
sessia. Tehtäviin voidaan lisätä kommentteja kuvineen, joista ohjelma tallentaa lokin. 
ConSightin työturvallisuustyökalulla saadaan tehtyä viikoittaiset TR- ja MVR-mittaukset. 
Mittaustuloksista saadaan luotua viralliset mittausraportit. 
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Web-hallintapaneelin avulla hallitaan ja valvotaan projekteja. Sen kautta pääsee esimer-
kiksi tarkastelemaan ja hallinnoimaan havaintoja, laatutarkastuksia, tehtävälistaa ja työ-
turvallisuusmittauksia [16.] 
6.1.1 Soveltuvuus työmaalle 
Työmaan laatutarkastukset suoritetaan ConSightilla tarkastus -työkalulla. Tarkastusdo-
kumentin luominen aloitetaan valitsemalla valmis tarkastuspohja, joita sovelluksessa on 
runsaasti valmiina. Syöttämällä tarkastuspohja kenttään tekstiä sovellus ehdottaa sen 
perusteella liittyviä tarkastuspohjia (kuva 21 vas.). Tarkastuspohjia voi luoda web-hallin-
tapaneelista ja valmiita pohjia voidaan muokata tarpeen mukaan (kuva 21 oik.). Lopuksi 
määritetään tarkastukselle kohde, tarkastaja ja tarkastusajankohta.  
   
Kuva 21. ConSight tarkastustyökalu, tarkastuksen luonti ja vaatimukset. 
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Kun tarkastuspohja on luotu, se siirtyy tarkastukset -listalle (kuva 22 vas.). Listassa on 
esitetty tarkastuksen tila punaisella, keltaisella tai vihreällä ikonilla. Tarkastuksiin on mer-
kattu myös aiemmin määritetyt tarkastuskohde, tarkastaja ja tarkastusajankohta.  
Tarkastusten suorittaminen ConSightilla on yksinkertaista. Jokaisen tarkastuspohjassa 
olevan yksittäisen tehtävän tila määritellään näpäyttämällä ikonia (kuva 22 oik.). Tarkas-
tuksiin voidaan lisätä kommentteja ja havaintoja. Havainnoille määritetään suorittaja ja 
hyväksyjä, jonka jälkeen se voidaan jakaa sovelluksen kautta esimerkiksi sähköpostilla.  
       
Kuva 22. ConSight tarkastus -työkalu, tarkastuslista ja tarkastuksen suoritus. 
Kaikki tarkastukset ja niihin lisätyt kommentit tai havainnot tulevat reaaliaikaisena näky-
viin web-hallintapaneeliin (kuva 23). Raportit voidaan tulostaa jatkokäyttöön web-hallin-
tapaneelista.  
ConSightin tarkastus -työkalu on yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Yksinkertaistettuna 
tarkastusten tekeminen sovelluksella on rasti-ruutuun-näpäyttelyä ja vikatilanteissa ku-
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van tai kommentin lisäämistä. Suurin työ tulee tehtyä web-hallintapaneelissa tarkastus-
pohjien luonnissa. ConSightin hinta määräytyy käyttäjämäärän mukaan projektikohtai-
sesti, 20–40 €/käyttäjä. 
 
Kuva 23. ConSight web-hallintapaneelin raportti yksittäisestä tehtävästä. 
Hyvät puolet Huonot puolet 
Ei vaadi jatkuvaa internet yhteyttä Suunnitelmat pitää siirtää palvelimelle manuaa-
lisesti. Suunnitelmien ajantasaisuus. 
Helppokäyttöinen ja yksinkertainen käyt-
töliittymä 
Sovellus ei muista muokattuja tarkastuspohjia 
6.2 PlanGrid 
PlanGrid on yhdysvaltalainen rakennusalan tiedonhallinnan sovellus. Sillä on ConSightin 
tapaan selaimen ja mobiilisovelluksen kautta toimivat käyttöliittymät. PlanGridilla voi-
daan tarkastella suunnitelmia, tehdä muistiinpanoja, ottaa piirustuksista mittoja, laatia 
dokumentteja ja jakaa tietoa muiden osapuolten kesken. Mobiilisovellus on saatavilla 
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sekä Android- että iOS-laitteille. Tällä hetkellä kaikkia PlanGridin tarjoamia ominaisuuk-
sia ei ole saatavilla Android-mobiilisovelluksessa. 
Rakennusalan mobiilisovelluksiin liittyviä opinnäytetöitä tutkiessa selvisi, että PlanGrid 
on käytössä useassa yrityksessä luovutusvaiheen dokumentoinnissa. Tässä työssä tut-
kittiin kuitenkin PlanGridin Field Reports -työkalua, jolla voidaan laatia työmaan laatudo-
kumentointia. Field Reports on vuonna 2016 lisätty ominaisuus PlanGridiin ja se on edel-
leen beta testissä [18.] 
6.2.1 Soveltuvuus työmaalle 
PlanGridissä ei ole valmiita laatudokumentoinninpohjia. Field Reports-työkaluun lada-
taan omat pdf-muotoiset laatudokumentointipohjat. Tällä on hyvät ja huonot puolensa. 
Laatudokumenttipohjat ovat tällöin yhtenäiset muiden työmaalla käsin tehtyjen doku-
menttien kanssa. Toisaalta kaikki dokumenttipohjat tulee ladata erikseen järjestelmään 
ja pdf-tiedostoihin pitää lisätä täytettävät lomakekentät pdf-työkalulla (kuva 24). Jos poh-
jiin halutaan tehdä muutoksia, pitää alkuperäisen dokumentin Excel-pohjaa muokata, 
kääntää se pdf-tiedostoksi, lisätä lomakekentät ja ladata se uudelleen PlanGridiin. 




Kuva 24. Täytettävien lomakekenttien lisäys pdf-tiedostoon PDF-XChange Editorilla. 
Dokumenttipohjan latauksen yhteydessä PlanGridiin määritetään raportin vastuu osa-
puolet. Vastuuosapuolille tulee automaattinen ilmoitus, kun dokumentti on täytetty ja syö-
tetty PlanGridiin. Ladatut dokumenttipohjat löytyvät PlanGridin Field Reports -välilehden 
takaa (kuva 25). 
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Kuva 25. Vasemmalla Field Reports välilehti ja oikealla dokumenttipohjan täyttäminen. 
Raportin lomakekenttien täyttäminen sovelluksella on yksinkertaista, mutta tiedonsyöttö 
tablettitietokoneella on aikaa vievää (kuva 25). Asiakirjan täyttämisen nopeuttamiseksi, 
tekstiä voidaan lisätä iPadin puheentunnistuksen avulla. Ohjelmalla voidaan myös lisätä 
tekstiä lomakekenttien ulkopuolelle, jos on tarpeen. Tällä hetkellä PlanGridillä ei ole mah-
dollisuutta lisätä liitteitä raportteihin.  
Kun raportti on täytetty ja tallennettu PlanGridiin, tulee siitä ilmoitus aiemmin määritetyille 
vastuuhenkilöille. PlanGridiin jää loki kaikista raportteihin liittyvistä muutoksista. Field 
Reports työkalu on vielä hyvin keskeneräinen ja siitä puuttuu paljon ominaisuuksia. Val-
mista raporttia ei esimerkiksi pysty jakamaan PlanGridin ulkopuolisille käyttäjille.  
PlanGrid on pääasiallisesti käytössä Yhdysvalloissa ja sovelluksen ominaisuudet ovat 
sen mukaiset. Field Reports -työkalusta puuttuu runsaasti ominaisuuksia, joita ConSigh-
tin, Congridin ja muissa suomalaisissa sovelluksissa on.  
PlanGrid on ilmainen 50 dokumenttiin asti, jonka jälkeen hinta määräytyy käyttäjien mu-
kaan. 550 dokumenttiin asti PlanGrid kustantaa $39/käyttäjä/kk, 5 000 dokumenttiin asti 
$59/käyttäjä/kk ja siitä ylöspäin $119/käyttäjä/kk [17.] 
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Hyvät puolet Huonot puolet 
Yhtenäinen dokumenttipohja Dokumenttipohjien muokkaus ei mahdollista 
PlanGridillä  
Raportin jakaminen ei ole mahdollista PlanGri-
din ulkopuolelle  
Raportteihin ei saa liitteitä 
7 Pohdinta 
Rakennusalalla on tarjolla runsaasti eri mobiilisovelluksia ja tästä massasta helmien löy-
täminen on työlästä. Monta mobiilisovellusta kokeilleena ja useita haastatteluita pitä-
neenä minulle on syntynyt käsitys, että sovellusten tulee olla mahdollisimman yksinker-
taisia ja niiden hyödyt merkittäviä, jotta niiden käyttöönotto olisi luontevaa sekä hyödyt 
todellisia. Tällä hetkellä on monta eri käyttäjätunnusta ja salasanaa moneen eri paik-
kaan. Mielestäni rakennusalalla tarvittaisiin yksi portaali, jonka takana kaikki työkalut oli-
sivat.  
Toteuman seuranta on tärkeä osa työmaan tuotannonohjausta. Kriittiset työvaiheet vai-
kuttavat seuraavien tehtävien aikatauluihin ja sitä kautta kustannuksiin. Tällä hetkellä 
työmaan toteumaa seuraa työnjohtajat ja projekti-insinööri. Ihanteellinen tilanne SRV:n 
puolesta olisi se, että seuranta saataisiin kokonaan delegoitua urakoitsijalle. Tällöin SRV 
ja urakoitsija saavat automaattisesti toteumatiedon käyttöönsä. Käytettävän ohjelman 
tulee olla erittäin yksinkertainen ja helppokäyttöinen, jotta tämä olisi mahdollista.  
8 Yhteenveto 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää haastatteluiden perusteella mitkä osa-alueet 
REDI työmaan tuotannonohjauksessa tarvitsee eniten tehostamista ja etsiä näihin tar-
peisiin SRV:lle uusia kokeilemattomia mobiilisovelluksia. Pääasiallisina tarpeina haas-
tatteluissa tuli esiin työmaan toteuman seuranta sekä laatutarkastusten dokumentointi. 
Näihin molempiin tarpeisiin löytyi kaksi mobiilisovellusta, joiden soveltuvuutta työmaalla 
kokeiltiin. 
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Toteuman seurantaan kokeiltiin Synchron ja VisiLeanin mobiilisovelluksia. Synchron 
käyttöä kokeiltiin taloteknistenasennusten seurannassa, joka osoittautui hankalaksi tu-
hansien tietomalliobjektien takia. Tarkan toteumatiedon saamiseksi, Synchro soveltuisi 
parhaiten esimerkiksi runkovaiheeseen. VisiLeanilla toteuman seuranta oli yksinker-
taista, mutta siitä puuttui tehtävien visualisointi tietomallin tai piirustusten avulla koko-
naan. Molempien sovelluksien kanssa REDI hankkeen koon kanssa oli ongelmia. Esi-
merkiksi Synchro SITE:ssä tietomalli piti rajata niin pieneksi, että koko kohde olisi yli 50 
osassa. Tietotekniikan kehittyessä, tämäkään ei ole ongelma muutaman vuoden kulu-
essa. 
Työmaan laatudokumentointiin kokeiltiin PlanGridiä ja ConSightia. Molemmilla sovelluk-
silla on paljon muitakin työkaluja kuin laatutarkastusten dokumentaatio. Laatudokumen-
taatioon tarkoitettu PlanGridin Field Reports -työkalu oli opinnäytetyön aikaan vielä beta 
testissä ja siitä puuttui paljon ominaisuuksia mitä monessa muussa kilpailevissa mobii-
lisovelluksissa on. ConSightin käyttö laatutarkastusten dokumentointiin on yksinker-
taista, helppoa ja hyvin samanlaista kilpailijoiden tuotteiden kanssa.  
Lopputuloksena mobiilisovellusten soveltuvuus REDI työmaalle tuli selvitettyä. Kaikista 
sovelluksista löytyi hyvät ja huonot puolensa. Kaikissa oli kuitenkin jotain parantamisen 
varaa, eivätkä täysin sovellu sellaisenaan työmaalle. REDI työmaa on kestänyt jo useita 
vuosia. Jotta uusien mobiilisovellusten käyttöönotto olisi luontevaa, tulisi ne ottaa heti 
projektin alusta käyttöön. 
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